

План – график («дорожная карта») реализации проекта «ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» (инновационная образовательная модель ЛЕГО – ДЕТСКИЙ САД)»

на 2018 год

	План мероприятий и сроки реализации проекта	Ответственные	Результаты реализации проекта
1.	Корректировка ООП ДОУ с учётом реализации проекта (переход реализации инновационного проекта из вариативной в основную часть ООП ДОУ)	Заведующий ДОУ Методическая служба ДОУ	Разработка ООП ДОУ с учётом реализации проекта
2.	Обеспечение методического сопровождения педагогов в ходе реализации проекта: курсы повышения квалификации педагогов, участие педагогов в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах различного уровня; подбор и размещение методического и практического материала в методическом кабинете, на сайте ДОУ.	Методическая служба ДОУ	Активное участие педагогов ДОУ в реализации проекта Создание методической базы проекта
3.	Разработка и реализация системы средовых решений в связи с инновационной деятельностью ДОУ. (ЛЕГО-платформы различной направленности, зонирование центров активности детей в групповых помещениях, на прогулочных участках, размещение оборудования для детской деятельности в рекреациях ДОУ)	Заведующий ДОУ Методическая служба ДОУ Творческие группы педагогов	Создание системы средовых решений в соответствии с образовательной стратегией инновационного проекта
4.	Пополнение материального и методического ресурсов для познавательного и технического развития детей (организация работы STEM – центра: центра легоконструирования «ЛЕГО-град, детской лаборатории «Любознайка», центра математического развития «Уникум»), центров познавательного и технического развития в групповых помещениях)	Заведующий ДОУ Методическая служба	Создание STEM – центра, освоение педагогами образовательных технологиями разработанными авторами программы «STEM –образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» Создание центров познавательного и технического развития в групповых помещениях

5.	Организация дополнительного образования в ДОУ (кружки, студии, секции)	Специалисты	Организация работы кружков, студий, секций по индивидуальным маршрутам детей. Утверждение списков детей, охваченных дополнительным образованием. заключение договоров с родителями.
6	Создание условий для частичной инклюзии детей с ОВЗ в рамках реализации инновационного образовательного проекта.	Методическая служба Специалисты Лекотеки	Разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ в рамках проекта
7	Создание системы сетевого взаимодействия в ходе реализации образовательных событий	Мет. службы	Создание конструктора сетевого взаимодействия в ходе реализации образовательных ЛЕГО-тем
8	Проведение творческих конкурсов LEGO-проектов между возрастными параллелями	Воспитатели Старший воспитатель	Использование продуктов LEGO-проектов в РППС ДОУ (выставка LEGO-FEST)
9	Организация совместных мероприятий по развитию детского технического творчества совместно с ЦРТДиЮ на базе МКОУ КСОШ №2 в объединении дополнительного образования «LEGO – строй».	Мет.службы организаций	Развитие преемственности ступеней образования
10	Организация работы семейных клубов на Лего-платформах.	Метод.служба Род.комитет	Повышение социального статуса учреждения
11	Обеспечить реализацию программы подготовки специалистов среднего звена Россошанским педагогическим колледжем с использованием формы дуального обучения на базе ДОУ	Заведующий ДОУ Методическая служба	Эффективное взаимодействие
12	Проведение промежуточного и итогового мониторинга результатов реализации проекта на основе комплекса диагностических методик.	Мет.служба Заведующий	Подведение итогов, внесение корректировок